

Kirchgemeindeversammlung vom 21. November 2017

## **Gebäudehüllensanierung Kirche St. Michael Dietlikon Bauabrechnung**

### **Antrag**

Die Kirchgemeindeversammlung vom 21. November 2017 beschliesst auf Antrag der Kirchenpflege:

1. Die Bauabrechnung für die Gebäudehüllensanierung der Kirche St. Michael in Dietlikon wird wie folgt genehmigt:

Baukredit gemäss Beschluss der Kirchgemeindeversammlung Vom 30. November 2015	CHF	1'150'000.00
Angefallene Kosten:		
- Baukosten gemäss Abrechnung meierpartner architekten ag	CHF	1'133'680.75
- Baukommission	CHF	2'720.00
- Bauzeitversicherung	CHF	256.00
Total Kosten (Bruttobetrag)	CHF	1'136'656.75
<b>Kostenunterschreitung</b>	<b>CHF</b>	<b>13'343.25</b>

2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Bruttobetrag sich reduziert um folgende Beiträge:
  - AWEL (Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft)  
Fördergelder Energie Sparmassnahmen CHF 52'530
  - Beitrag Kath. Kirche im Kanton Zürich CHF 32'500Total Beiträge CHF 85'030.00  
**Total Nettokosten Gebäudehüllensanierung CHF 1'051'626.75**

### **Weisung**

#### **Abweichungen gegenüber des Kostenvoranschlages**

BKP 231+232 Elektroinstallationen / Mehrkosten CHF 30'350.-

Nachträgliche feuerpolizeiliche Auflagen gem. Baubewilligung für zusätzliche Entrauchungsmassnahmen des Kirchenraumes im Brandfalle (Neue Erschliessung der Entlüftungsflügel bis ins Untergeschoss zur neuen Steuerungsanlage).

